

2025

сент.

окт.

нояб.

дек.

2026

январ.

февр.

мар.

апр.

мая

июн.

июл.

Team formation
сент. 1 - сент. 23

The Vision
сент. 1 - сент. 23

SRS Documentation
сент. 23 - окт. 16

Configuring the GIT Repository
сент. 23 - окт. 16

Creating a task board
сент. 23 - окт. 16

Project schedule
сент. 23 - окт. 16

Presentation of requirements
сент. 23 - окт. 16

The beginning of writing a plugin
сент. 23 - окт. 16

Learning information
сент. 23 - окт. 16

NSUTS API Documentation
окт. 16 - нояб. 1

Authentication development
окт. 16 - нояб. 1

Viewing competitions
окт. 16 - нояб. 1

Viewing tours
окт. 16 - нояб. 1

Viewing tasks
окт. 16 - нояб. 1

Presentation of risk management
нояб. 1 - дек. 3

Compiler selection support
нояб. 25 - дек. 3

Sending the solution
нояб. 25 - дек. 3

Viewing the attempt report
дек. 3 - дек. 17

Uploading a multi-file archive
дек. 3 - дек. 17

Implementation of sufficient functionality for use
дек. 10 - дек. 17

SAD Documentation
дек. 10 - дек. 17

Modification of the plugin for VSCode
дек. 24, 2025 - апр. 1, 2026

Plugin development for IDEA
дек. 24, 2025 - апр. 1, 2026

Create a plan to test the current progress
апр. 15 - мая 15

Organization of plug-in testing
апр. 15 - мая 15

Collecting student feedback
апр. 1 - мая 15

Final presentation
апр. 1 - мая 28

Preparing the list of artifacts
апр. 1 - мая 28

Project demonstration
апр. 1 - мая 28

Artifacts list preparation
апр. 1 - мая 28